



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN 1
KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR s.d Bulan Mei Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	Produk	2	TW1 : 0	TW1 : 0
2	[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	Orang	735	TW1 : 116	TW1 : 123
2	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	Lembaga	45	TW1 : 34	TW1 : 36
2	[SK 3.0] Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	Lembaga	31	TW1 : 0	TW1 : 0
3	[SK 4.0] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	Orang	45	TW1 : 0	TW1 : 0
4	[SK 5.0] Tersedianya produk diplomasi bahasa	[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan	Produk	12	TW1 : 6	TW1 : 7
4	[SK 6.0] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	[IKK 6.1] Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	Orang	251	TW1 : 0	TW1 : 0
5	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Kalimantan Timur	[IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa Kalimantan Timur	Predikat	BB	TW1 : -	TW1 : -
5	[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Kalimantan Timur	[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Kalimantan Timur	Nilai	91	TW1 : -	TW1 : -

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.8.274.114.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 16 Mei 2023 sebesar **Rp. 1.511.306.863** atau **18.27%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 16 Mei 2023 **Rp. 6.762.807.137**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

- IKK 1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan kegiatan pelacakan data/identifikasi Kosakata Bahasa Segai dan Melayu Banua dan Bahasa Lundayeh di Tanjungseler

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal

B . SK 2.0 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan

- IKK 2.1 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan Sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka bagi Pemangku Kepentingan di Kota Tarakan dan Balikpapan. Telah dilaksanakan kegiatan Bengkel Sastra di Kab. Kutai Kartanegara dan di Kota Balikpapan.

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal

C . SK 3.0 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

- IKK 3.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan Audiensi Pelaksanaan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara di Kota Balikpapan dan di Kota Samarinda

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal

D . SK 3.0 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

- IKK 3.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina

Progress / Kegiatan :

Melakukan penjarangan data komunitas literasi yang ada di daerah secara online dan offline

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal

E . SK 4.0 Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA

- IKK 4.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

Progress / Kegiatan :

Kegiatan terkait ke-BIPA-an akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2023

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal

F . SK 5.0 Tersedianya produk diplomasi bahasa

- IKK 5.1 Jumlah produk penerjemahan

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan kegiatan Produk Penerjemahan: Cipta Karya Cerita Anak Dwibahasa (Berau-Indonesia) di Kabupaten Berau

Kendala / Permasalahan :

Daerah tidak memiliki naskah cerita berbahasa daerah

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan Bimtek penulisan cerita berbahasa daerah

G . SK 6.0 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah

- IKK 6.1 Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah

Progress / Kegiatan :

Telah dilaksanakan kegiatan: 1. Koordinasi Pelindungan Bahasa Daerah dengan Mitra Kerja di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada bulan Februari 2023

2. Rapat Koordinasi Program Revitalisasi Bahasa Daerah bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (1 Maret 2023)

3. Rapat Koordinasi Program Revitalisasi Bahasa Daerah bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (2 Maret 2023).

Kendala / Permasalahan :

Luasnya wilayah kerja dan jarak relatif cukup jauh sehingga tidak semua undangan dapat hadir pada rapat koordinasi secara luring

Strategi / Tindak Lanjut :

Rapat koordinasi dilaksanakan secara hibrid untuk memfasilitasi para pihak terkait agar hadir dalam rapat koordinasi secara daring ataupun luring

H . SK 7.0 Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Kalimantan Timur

- IKK 7.1 Predikat SAKIP Kantor Bahasa Kalimantan Timur

Progress / Kegiatan :

Laporan pelaksanaan program anggaran terlaksana dengan baik

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala atau permasalahan

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Melaksanakan program kegiatan sesuai jadwal

I . SK 7.0 Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Kalimantan Timur

- IKK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Kalimantan Timur

Progress / Kegiatan :

Pelaksanaan program anggaran terlaksana dengan baik

Kendala / Permasalahan :

Tidak ada kendala atau permasalahan

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan program kegiatan sesuai jadwal

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran agar dilakukan tetap dan tepat sesuai jadwal dan aturan yang berlaku.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan I tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Samarinda, 16 Mei 2023

**Kepala Kantor Bahasa Provinsi
Kalimantan Timur**



Halimi Hadibrata